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	Додаток
до рішення виконавчого комітету
Межівської селищної ради
від 06 травня 2025 року № 93



ЗВІТ
про хід виконання селищної Програми комплексного відновлення території Межівської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки за 2024 рік

Селищна Програма комплексного відновлення території Межівської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки затверджена рішенням Межівської селищної ради від 11 березня 2024 року № 1836-33/VIII (із змінами), далі – Програма.
План реалізації Програми передбачає виконання 74 заходів відновлення території Межівської селищної територіальної громад за 9 напрямами, зокрема на 2023-2024 роки (І-II черги) планувалося реалізувати 19 проєктів відновлення, з них реалізовувалися 13 проєктів, не виконувалися 6.

Напрям 1. Відновлення житлового фонду

По напряму 1 «Відновлення житлового фонду», до першої черги (2023-2024 роки), планувалося реалізувати 1 проєкт відновлення:

Багатоквартирні житлові будинки

Проєкт 1. «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб по вул. Сонячна, 10А в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області». Коригування».
Проєктом передбачено будівництво нового п’ятиповерхового житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб по вул. Сонячній, 10А в с-щі Межова Синельниківського району Дніпропетровської області, загальною площею – 2723,8 кв. м. житловою площею – 2013,7 кв. м., потужністю – 40 квартир (однокімнатні – 22 та двокімнатні – 18).
У 2023 році з місцевого бюджету направлені кошти в сумі 63,974 тис. грн (оплачено кредиторську заборгованість за перерахунок ПКД – 40,0 тис. грн, експертиза – 23,974 тис. грн, відповідно до експертного звіту ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 17.11.2022           № 268/е/22, кошторисна вартість проєкту – 81221,245 тис. грн). Із загальної кошторисної вартості виконано: всього – 408,510 тис. грн, залишкова вартість об’єкту станом на 01.01.2024 – 80812,735 тис. грн. У 2023 році з державного бюджету (фонду ліквідації наслідків військової агресії) на реалізацію проєкту були залучені кошти у сумі 71812,0 тис. грн, 06.11.2023 на виконання робіт з нового будівництва був укладений договір з ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» № 102, на суму 784733,9745 тис. грн. Відповідно до календарного графіка робіт термін будівництва – 13 місяців (з 06.11.2023 по 31.12.2024). Станом на 01.01.2024 роботи не розпочиналися, кошти в сумі 71812,0 тис. грн не використано та повернуто до державного бюджету.
На виконання висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2023-10-06-010299-а від 12.12.2023 Східного офісу Держаудитслужби України, залишеного в силі постановою Третього апеляційного адміністративного суду по справі № 160/33916/23 від 30.08.2024, виконавчим комітетом Межівської селищної ради та товариством з обмеженою відповідальністю «НАВІТЕХСЕРВІС», шляхом укладення додаткової угоди, Договір від 06.11.2023 № 102 розірвано за угодою сторін.
У 2024 році фінансування проєкту не здійснювалося у зв’язку з відсутністю коштів.
Крім того, з метою забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, у 2023 році прийнята селищна Програма придбання у комунальну власність Межівської селищної територіальної громади об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом лікарів, педагогічних працівників закладів, установ, підприємств Межівської селищної ради, які мають статус внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки (рішення селищної ради від 28.02.2023 № 1465-23/VIII), за рахунок фінансового ресурсу якої у вересні 2023 року було придбане житло для лікаря ВПО (400,0 тис. грн) – однокімнатна квартира у селищі Межова.
На облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання, перебування, було використано 316,4 тис. грн (придбано 2 інверторних кондиціонери та 2 холодильники для облаштування місць тимчасового проживання ВПО (116,882 тис. грн,), проведено поточний ремонт приміщення за адресою: с-ще Межова по вул. ім. Грушевського, 10/2 – 199,520 тис. грн).

Напрям 2. Відновлення об’єктів соціальної інфраструктури

По напряму 2 «Відновлення об’єктів соціальної інфраструктури», до першої черги (2023-2024 роки), планувалися реалізувати 12 проєктів відновлення, з них 10 реалізовувалися, не реалізовані 2.

Заклади дошкільної освіти

Проєкт 3. «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт комунального закладу дошкільної освіти «Межівський ясла-садок № 1 «Сонечко» Межівської селищної ради» за адресою: проспект Незалежності, 23, смт Межова, Межівського району, Дніпропетровської області. Коригування».
Кошторисна документація виготовлена у 2019 році (82,731 тис. грн). У 2020 році проведено коригування ПКД (35,5 тис. грн.). У 2021 році на виконання робіт по даному об’єкту спрямовані кошти місцевого бюджету в сумі 2828,017 тис. грн. Протягом 2022 року роботи не виконувалися.
У 2023 році проведено коригування ПКД та отримано позитивний експертний звіт ПП «Проект-Агро» від 03.05.2023 № 235/е/23, кошторисна вартість – 15400,347 тис. грн, із загальної кошторисної вартості виконано за попередні роки – 2946,257 тис. грн.
На виконання робіт у 2023 році з місцевого бюджету використано 962,963 тис. грн. Кошти спрямовані на коригування ПКД та експертизу в сумі 29,940 тис. грн, проведено оплату за виконані роботи, технічний та авторський нагляд у сумі 933,023 тис. грн (виконані роботи –920,315 тис. грн, авторський нагляд – 1,350 тис. грн, технічний нагляд – 11,357 тис. грн). На виконання підрядних робіт укладено договір з підрядною організацією ТОВ «Богарт Буд» на суму 11928,091 тис. грн, строк виконання робіт по договору – 30.12.2024). Проєкт потребує подальшого фінансування.
У 2024 році укладений договір з підрядною організацією ТОВ «ГЕРМЕС СТАНДАРТ ПЛЮС» від 07.06.2024 № 22 на суму 10 млн грн. 26.06.2024 внесено зміни до дозволу у зв’язку із зміною генерального підрядника та відповідальних виконавців робіт ІУ012231114437.
По енергозберігаючих заходах, капітальному ремонту КЗДО «Межівський ясла-садок № 1 «Сонечко» Межівської селищної ради» у 2024 році виконані роботи на суму 857,677 тис. грн (виконані роботи – 847,274 тис. грн технічний нагляд – 10,403 тис. грн,), виконані роботи з утеплення фундаменту, утеплення плит перекриття, улаштування залізобетонного вимощення.

По проєкту «Заходи з енергозбереження, капітальний ремонт системи опалення Межівського аграрного ліцею-інтернату Межівської селищної ради за адресою: вул. Сонячна, 8, смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області» у 2023 році заплановані кошти бюджету Межівської СТГ в сумі 3577,179 тис. грн, профінансовані видатки в сумі 3542,678 тис. грн, проведено оплату за виготовлену ПКД – 98,338 тис. грн та профінансовано за виконані підрядні роботи ТОВ «Сервісбуд Груп», за авторський та технічний нагляд на суму 3444,340 тис. грн.

Проєкт 7. «Школа № 2 смт Межова Дніпропетровської області – реконструкція. Коригування III (у т.ч. ПКД)».
Проєкт реалізовується департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2016 року. Загальний період реалізації проєкту: рік початку – 2016, рік завершення – 2024. Загальна вартість проєкту – 40340,746 тис. грн. У 2023 році на виконання робіт був укладений договір від 31.08.2023 № 59/08-23 з ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21» на суму 15744,9 тис. грн (кошти обласного бюджету). У 2023 році на виконання робіт по об’єкту з обласного бюджету було спрямовано 7564,888 тис. грн, на 2024 рік були заплановані кошти в сумі 8180,011 тис. грн (додаткова угода від 04.07.2024    № 3 до договору), додатковою угодою № 4 продовжено строк реалізації проєкту – до 31.12.2025, відповідно до рішення обласної ради від 13 березня 2024 року № 373-19/VІІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2023 року № 328-18/VІІІ «Про обласний бюджет на 2024 рік» були заплановані кошти на 2024 рік – 8476,407 тис. грн.

Проєкт 8. «Придбання «шкільних» автобусів для перевезення дітей, які мешкають у сільській місцевості».
Протягом 2023-2024 років на придбання шкільних автобусів з місцевого та обласного бюджетів кошти не виділялися.
У 2023 році Межівська СТГ отримала 2 шкільних автобуси від міжнародних партнерів. Допомогу надав польський Фонд міжнародної солідарності в рамках кампанії «Шкільні автобуси для України» на суму 8590,8 тис. грн.

Заклади охорони здоров’я

Проєкт 9. «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт «Межівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини» за адресою: вул. Сонячна, 12 смт Межова Межівського району Дніпропетровської області. Коригування.».
Проєктно-кошторисна документація на проведення робіт виготовлена у грудні 2019 року. У 2021 році КНП «ЦПМСД»МСР проведено перерахунок ПКД (27,864 тис. грн). У 2023 році ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» проведено коригування ПКД «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт «Межівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини» за адресою: вул. Сонячна, 12 смт Межова Межівського району Дніпропетровської області. Коригування», експертний звіт від 17.04.2023 №158/е/23, кошторисна вартість – 17681,629 тис. грн.
У серпні 2023 року укладений договір на виконання робіт з ТОВ «Будівництво та відновлення» на суму 16477,4 тис. грн, строк виконання робіт – до 28.12.2024, укладені договора на технічний нагляд (175,845 тис. грн) та авторський нагляд (17,8 тис. грн).
Протягом 2023 року профінансовано з місцевого бюджету – 3731,623 тис. грн, з них 29,940 тис. грн сплачено за коригування ПКД та 3701,683 тис. грн – за частково виконані роботи (3660,893 тис. грн) з ремонту даху приміщення та встановлення віконних блоків, роботи з горищного перекриття, сплачений авторський (1,780 тис. грн.) та технічний нагляд (39,010 тис. грн). Проєкт потребує подальшого фінансування, виконання 21%.
Протягом 2024 року виконані роботи на суму 1408,344 тис. грн (виконані роботи – 1392,006 тис. грн, технічний нагляд – 14,558 тис. грн, авторський нагляд – 1,780 тис. грн), виконані роботи із заміни вхідних дверей та вітражів, обробки вікон, ремонт ганків).

Проєкт 20. «Зведення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу у комунальному закладі дошкільної освіти «Межівський ясла-садок № 1 «Сонечко» Межівської селищної ради» та у комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради».
У 2023 році придбана та встановлена залізобетонна модульна захисна споруда для КЗДО «Межівський ясла-садок № 1 «Сонечко» Межівської селищної ради» – 1 698,4 тис. грн).

Проєкт 23. «Зведення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу у Межівському ліцеї № 2 Межівської селищної ради та комунальному закладі дошкільної освіти «Межівський ясла-садок № 2 «Малятко» Межівської селищної ради».
[bookmark: _Hlk194924742]У 2023 році придбана та встановлена залізобетонна модульна захисна споруда для Межівського ліцею № 2 Межівської селищної ради – 1 698,4 тис. грн.

Проєкт 24. «Зведення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу у Веселівському ліцеї Межівської селищної ради та комунальному закладі дошкільної освіти «Веселівський ясла-садок «Вишенька» Межівської селищної ради».
У 2024 році придбана та встановлена залізобетонна модульна захисна споруда для Веселівського ліцею Межівської селищної ради на суму 2000,0 тис. грн.

Проєкт 25. «Зведення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу у Володимирівському ліцеї Межівської селищної ради та комунальному закладі дошкільної освіти «Володимирівський ясла-садок «Веселка» Межівської селищної ради».
У 2024 році придбана швидкоспоруджувана захисна споруда для улаштування укриття у Володимирівському ліцеї Межівської селищної ради на суму 2498,0 тис. грн.

Проєкт 27. «Зведення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу у Райпільському ліцеї Межівської селищної ради та комунальному закладі дошкільної освіти «Райпільський ясла-садок «Пролісок» Межівської селищної ради».
У 2024 році придбана швидкоспоруджувана захисна споруда для улаштування укриття у Райпільському ліцеї Межівської селищної ради на суму 1986,9 тис. грн.
[bookmark: _Hlk195016187]
Проєкт 35. «Облаштування протирадіаційного укриття в Межівському аграрному ліцеї-інтернаті Межівської селищної ради».
У 2024 році у Межівському аграрному ліцеї-інтернаті Межівської селищної ради проведене обстеження технічного стану протирадіаційного укриття – 49,998 тис. грн, проведений поточний ремонт укриття – 3647,956 тис. грн (зокрема за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 2112,596 тис. грн та співфінансування з місцевого бюджету – 1535,360 тис. грн).
Для облаштування Межівського аграрного ліцею-інтернату Межівської селищної ради придбані предмети та матеріали та суму 163,290 тис. грн (бензиновий генератор та інше), також передані 2 обігрівачі на суму 3,6 тис. грн.

Не фінансувалися заплановані заходи:

Проєкт 26. «Зведення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу у Новопідгороднянській гімназії Межівської селищної ради та комунальному закладі дошкільної освіти «Новопідгороднянський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради» (2024 рік).

Проєкт 29. «Зведення швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу в Іванівській гімназії Межівської селищної ради.

Напрям 3. Відновлення об’єктів житлово – комунального господарства

По напряму 3 «Відновлення об’єктів житлово-комунального господарства», до першої черги (2023-2024 роки) планувалося реалізувати 3 проєкта відновлення. Роботи по виконанню проєктів протягом 2023-2024 років не проводилися.

Проєкт 40. «Будівництво водонапірної башти в смт Межова Межівського району Дніпропетровської області». Коригування 2».
Роботи по будівництву водонапірної башти об’ємом 300 м³ розпочаті з 2019 року (у 2019 році виконані роботи з демонтажу башти, використані кошти 805,538 тис. грн).
У 2021 році проведено коригування ПКД об’єкту «Будівництво водонапірної башти в смт Межова Межівського району Дніпропетровської області». Коригування 2» – 8,546 тис. грн, кошторисна вартість – 7065,516 тис. грн, зокрема використано – 805,538 тис. грн. На виконання робіт у 2021 році був укладений договір з ТОВ «ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД» на суму 5999,746 тис. грн (2021 рік – 93,912 тис. грн, 2022 рік – 5905,834 тис. грн).
Протягом 2021-2024 років виконання робіт не проводилось.

Проєкт 41. «Будівництво розвідної водопровідної мережі в смт Демурине Межівського району Дніпропетровської області».
Роботи по будівництву розвідної водопровідної мережі в селищі Демурине розпочаті в 2019 році, кошторисна вартість – 3157,2 тис. грн. За період 2019-2020 років встановлена водонапірна башта об’ємом 25 м3, три водорозбірних колонки та 1 пожежний гідрант, роботи виконані на суму 1257,2 тис. грн (2018 рік – 140,0 тис. грн (місцевий бюджет) – виготовлення ПКД, 2019 рік – 825,3 тис. грн (державний бюджет – 720,0 тис. грн, місцевий бюджет – 105,3 тис. грн), 2020 рік – 291,9 тис. грн (місцевий бюджет).
Протягом 2021-2024 років роботи не проводилися.

Проєкт 42. «Реконструкція споруд Межівського водозабору Межівської селищної громади», в т.ч. виготовлення ПКД».
Проаналізувавши існуюче становище водозабірних споруд Межівського водозабору (підземні артезіанські свердловини, НС № 1 з РЧВ та водовід), у 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету виготовлена ПКД стадії «Техніко-економічне обґрунтування» по об’єкту «Реконструкція споруд Межівського водозабору Межівської селищної громади». У 2021 році на розробку кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція споруд підвідного водоводу Межівської селищної громади». Передпроектні роботи», відділом будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради 15.12.2021 був укладений договір на виконання робіт з ТОВ «Маркон Компані» на суму 499,7 тис. грн (2021 рік – 50,0 тис. грн, 2022 рік – 449,7 тис. грн).
Протягом 2021-2024 років роботи не виконувалися.

Напрям 4. Відновлення енергетичної інфраструктури

До напряму 4 «Відновлення енергетичної інфраструктури», до першої черги (2023-2024 роки) віднесено реалізацію 1 проєкту відновлення. Роботи по виконанню проєктів протягом 2023-2024 років не проводилися.

Проєкт 46. «Енергозберігаючі заходи, відновлення вуличного освітлення в смт Межова, с. Веселе, смт Демурине, с. Володимирівка».
Відновленням вуличного освітлення на території громади займається відділ будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради (далі – відділ). На обліку відділу перебуває 113 об’єктів та точок комерційного обліку споживача. У 2024 році на вуличне освітлення по населених пунктах громади спожито 42840,59 кВт. Протягом року було придбано 20 лічильників (11,826 тис. грн), 3 шт. таймерів електронних та 150 м кабелю СІП (5,718 тис. грн). Працівниками відділу проведено заміну 190 вуличних ліхтарів 20W, 90 прожекторів 30W, 8 таймерів електронних. Замовлено 7 послуг з розпломбування та пломбування вузлів обліку або їх частин однофазного електролічильника за ініціативою замовника та 7 замін однофазного електролічильника за ініціативою замовника. Також проводилися роботи по заміні мереж зовнішнього освітлення. В зв’язку з військовими діями, на даний час вуличним освітленням охоплено лише 2 населених пункти (селище Межова та село Новогригорівка).

Напрям 5. Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури

До напряму 5 «Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури», до першої черги (2024 рік) віднесено реалізацію 1 проєкту відновлення. Роботи по виконанню проєкту протягом 2024 року не проводилися.

Проєкт 59. «Капітальний ремонт мостової споруди через річку Бик (автомобільна дорога О040801)».
Роботи не виконувалися.

Напрям 6. Захист навколишнього природного середовища,
відтворення та стале використання природних ресурсів

До напряму 6 «Захист навколишнього природного середовища, відтворення та стале використання природних ресурсів», не було віднесено проєктів відновлення до першої черги реалізації (2023-2024 роки).

Напрям 7. Поліпшення стану сільськогосподарських угідь та лісових земель
(консервація земель, рекультивація порушених земель тощо)

До напряму 7 «Поліпшення стану сільськогосподарських угідь та лісових земель (консервація земель, рекультивація порушених земель тощо)», не було віднесено проєктів відновлення до першої черги реалізації  (2023-2024 роки).

Напрям 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки

До напряму 8 «Розвиток регіональної та місцевої економіки», було віднесено 1 проєкт відновлення до першої черги реалізації (2023-2024 роки).

Проєкт 68. «Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Межівської селищної територіальної громади».
05 жовтня 2021 року, з метою забезпечення сталого розвитку Межівської селищної територіальної громади, з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, було прийняте рішення Межівської селищної ради за № 774-10/VIIІ «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Межівської селищної територіальної громади» та отримано субвенцію з державного бюджету на розробку комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад у сумі 2009,8 тис. грн.
У зв’язку з військовою агресією росії, кошти використали у 2023 році лише в сумі 2259,8 тис. грн (2009,8 тис. грн – залишок коштів субвенції з державного бюджету на розробку комплексних планів просторового розвиту на початок року, кошти місцевого бюджету – 250,0 тис. грн). На виконання послуг з розробки комплексного плану за результатами відкритих торгів був укладений договір з ТОВ «БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН» на загальну суму 5513,4 тис. грн. Станом на 01 січня 2024 року виконано 2 етапи робіт:
1) додатковий збір вихідних даних та аналіз існуючого стану (комплексна оцінка території);
2) формування планувальних рішень щодо перспективного розвитку всієї території громади та аналіз інших генеральних планів населених пунктів.
Для завершення робіт з:
1) формування планувальних рішень генеральних планів інших населених пунктів, детальних планів території, проведення землевпорядних робіт;
2) розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту та проведення стратегічної екологічної оцінки необхідно додатково 3 млн 255 тис. грн.
Протягом 2024 року в зв’язку з відсутністю коштів у бюджеті Межівської селищної територіальної громади, послуги по розробці комплексного плану просторового розвитку території Межівської селищної територіальної громади не були продовжені та не фінансувалися.

Напрям 9. Інші проекти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади

До напряму 9 «Інші проекти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади», не було віднесено проєктів відновлення до першої черги реалізації  (2023-2024 роки) 

Виходячи з вищевикладеного, слід зазначити, що реалізація Програми протягом 2024 року сприяла економічному розвитку Межівської селищної територіальної громади, подоланню наслідків руйнувань, соціально-економічних, культурних та інших втрат громади, спричинених воєнними діями країни-агресора, посиленню спроможності Межівської селищної територіальної громади до ризиків техногенних та екологічних катастроф, а також відновленню території громади.
________________________
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